

Los Informes de Avances sobre las Obras Contratadas

A la fecha se tiene contratada únicamente la Obra Renta de Maquinaria para Servicios Públicos, con el siguiente calendario de obra mensual:

Costo Total	Avance	Meses											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
\$ 174,000.00	Físico				17.00%	17.00%	17.00%	17.00%	17.00%	17.00%			
	Financiero				\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00			

Cabe mencionar, que esta Dirección se encuentra en espera de las claves de unidad compradora (COMPRANET) a fin de iniciar los procesos de contratación correspondientes.